

CONTRATO: MSM-1 - ENJARRES-003/16 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 936,39M2 DE ENJARRES DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y 24
 OBRA: PLACAS ALUSIVAS A LA OBRA EN CADA VIVIENDA BENEFICIADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE
 LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
 MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
 PERIODO: 10 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 PARTIDA: PRELIMINARES ESTIMACION No.: 1 (UNO)

ITURBIDE NO 21 CENTRO SANTA MARIA DE LA PAZ


GENERADORES DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	BENEFICIARIO	LARGO (l)	ANCHO (a)	ALTO (h)	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	APLANADO ACABADO PULIDO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCION EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM HASTA 3 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO Y PLACA ALUSIVA DE LA OBRA	PIEZA	LUIS RUIZ	3.70	5.20	3.07	1.00	54.65	COM EL ZAPICHO
			MIGUEL GONZALEZ	3.75	4.65	2.57	1.00	43.18	COM EL ZAPICHO
			AGRA SILVA LLANAS TALAVERANTES	4.30	3.90	2.62	1.00	42.97	COM SAN MIGUEL
			DIANA CARLOS LLANAS	5.00	3.69	2.38	1.00	41.36	COM SAN MIGUEL
			ROSELI ROSALES	4.87	4.50	2.08	1.00	38.98	COM SAN MIGUEL
			LUISA LOZARDO TELLO	3.30	4.18	3.00	1.00	44.88	COM SAN MIGUEL
			PIEDRO RUIZ	3.40	4.50	2.78	1.00	36.02	COM LOS TRIGOS
			MARIA DEL ROSARIO RUIZ VALIEZ	4.50	3.10	2.67	1.00	40.58	COM LOS TRIGOS
			ALEJANDRO GARCIA	6.90	2.50	2.40	1.00	45.12	COM LAS TABLAS
			MICELAS GARCIA CAMERO	6.00	3.15	2.45	1.00	48.84	COM LAS TABLAS
			GAETAN SHERVAL PAULU	5.00	3.00	2.46	1.00	39.36	
			GONZALEZ GLEZ NICOLASA	2.80		2.02	1.00	8.08	
								480.02	


CROQUIS DE LOCALIZACION

SUMA:	480.02
VOLUMEN DE PROYECTO:	936.1
FOR ESTIMAR:	936.1
ANTERIOR:	
ESTA ESTIMACION:	480.02

[Handwritten signature]
 RESIDENTE
 ING. DANIEL SIMENTAL VAZQUEZ



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 PROF. CESAR ABAN DUEÑAS GARCIA
 MUNICIPIO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ECONOMICAS
 PROF. MARCO CARLOS ROSALES GONZALEZ

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

