



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I.O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

En la Presidencia Municipal de Santa María de la Paz, Zacatecas, siendo las **11:00 horas** del día **29 de junio del 2023**. Se reunieron la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, el **Ing. Arturo Rodríguez López**, Encargado de la Subsecretaría del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González**, Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Duran Ruiz**, Encargado del Departamento de Construcción de Agua Potable, **Ing. Joel Rada Alaníz**, Residente de Obra, y por otra parte el **Ing. Alfredo Jacinto Chan Fraire** en su carácter de Administrador Único de la empresa del mismo nombre, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de **Entrega-Recepción** de la obra denominada:

**MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,962.51 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 880.09 ML DE TUBERÍA PAD 4" DE DIÁMETRO RD-11, 333.92 ML DE TUBERÍA PVC 4" DE DIÁMETRO RD-41, 409.91 ML DE TUBERÍA PVC 4" RD-32.5, 338.59 ML DE TUBERÍA DE PVC 4" DE DIÁMETRO RD-26; 880.09 ML DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA PVC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 597.75 ML DE 4" DE DIÁMETRO RD-41 Y 282.30 ML DE 4" DE DIÁMETRO RD-32.5, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS.**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 164 al 166, de su Reglamento.


Ubicación - Localidad: Cabecera Municipal  
 Municipio: Santa María de la Paz  
 Programa: PROAGUA Ejercicio 2022.  
 Modalidad de Contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
 Número de contrato: PROAGUA-IO-932075967-E42-2022  
 Monto de Contrato: \$ 2'209,362.44  
 Nombre de la Empresa: Ing. Alfredo Jacinto Chan Fraire



SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

*[Handwritten signatures and stamps]*

Giovanna Pineda V.  
 J. Refugio Comero  
 TMA



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

### PERIODO DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Inicial	04	Noviembre	2022	31	Diciembre	2022
Real	23	Noviembre	2023	17	Marzo	2023

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: CAPTACIÓN (REHABILITACION DE CASETA EXISTENTE)

- Pintura en interiores, exteriores.
- Pintura de aceite en ventanas.
- Pintura de aceite en puertas.
- Placa de inauguración de cantera de 55 x 40 x 7.50 m.
- Letrero alusivo a la obra de 3.00 x 2.00 m.
- Elaboración de logotipo de Municipio, Gobierno del Estado y CONAGUA 60 x 60 cm.
- **SUMINISTROS**
- Suministro e instalación de equipo de macromedición para agua potable de 4" de diámetro para un Q= 6.64 l.p.s.

### LINEA DE CONDUCCIÓN

- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.A.D. liso de 4" de diámetro RD-21 con 214.70 ml.
- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.A.D. liso de 4" de diámetro RD-11 con 837.90 ml.
- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.V.C. de 4" de diámetro RD-41 con 121.09 ml.
- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.V.C. de 4" de diámetro RD-32.5 con 409.91 ml.



SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

Pineda V.  
 Generosa  
 J. Repujó como TMA



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE



- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.V.C. de 4" de diámetro RD-26 con 338.59 ml.
- 4 cajas para válvulas de admisión y expulsión de aire tipo 2 de 1.00 x 0.90 m.
- caja para operación de válvulas tipo 5 de 1.30 x 0.90 m.
- Concreto ciclópeo con piedra limpia para protección de tubería de 30x30 cm. Con 9.27 m3.
- Reposición de concreto hidráulico de f'c= 200 kg/cm2 con 116.16 m2
- Válvula de seccionamiento de 4" de diámetro.
- Válvula re retención ckeck de 4" de diámetro.
- 4 válvulas de admisión y expulsión de aire de 1/2" de diámetro.
- **LINEA DE ALIMENTACION**
- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.V.C. de 4" de diámetro RD-41 con 675.20 ml.
- Suministro, instalación, junteo y prueba de tubería hidrostática de tubería de P.V.C. de 4" de diámetro RD-32.5 con 236.30 ml.
- 3 cajas para operación de válvulas tipo 2 de 1.00 x 0.90 m.
- caja para operación de válvulas tipo 5 de 1.30 x 0.90 m
- Reposición de concreto hidráulico de f'c= 200 kg/cm2 con 423.58 m2
- Dos Válvula de seccionamiento tipo compuerta de 4" de diámetro.
- Válvula de seccionamiento tipo compuerta de 2 1/2" de diámetro.
- 3 válvulas de admisión y expulsión de aire de 1/2" de diámetro.

### CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS.

(Convenio Modificatorio de Ampliación al periodo de ejecución PROAGUA-IO-932075967-E42-2022-II-2022)

	No.	PERIODO	
Contrato	PROAGUA-IO-932075967-E42-2022	Del 04 de noviembre del 2022	Al 31 de diciembre del 2022
Convenio de diferimiento por pago tardío del anticipo	PROAGUA-IO-932075967-E42-2022-I-2022	Del 23 de noviembre del 2022	Al 19 de enero del 2022
Convenio modificatorio al periodo de ejecución	PROAGUA-IO-932075967-E42-2022-II-2022	Del 20 de enero de 2023	Al 27 de marzo de 2023

Pineda V. y Repujic Conaso  
 TNA  
 Secretaria

*Alfredo Jacinto Chan Fraire*



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE



La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:  
**APROBADA:**

Número de Oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(Municipio) Otros
COEPLA-OE/14-0051/22	28-oct-22	\$ 2,229,122.00	\$ 891,649.00	\$ 668,736.00	\$ 668,737.00
COEPLA-OC/14-0016/22	03-mar-23	-\$ 19,759.56	-\$ 7,904.02	-\$ 5,927.27	-\$ 5,928.27
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,209,362.44</b>	<b>\$ 883,744.98</b>	<b>\$ 662,808.73</b>	<b>\$ 662,808.73</b>

**EJERCIDA:**

Año Fiscal	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
2021				
OBRA CIVIL	\$ 2,209,362.44	\$ 883,744.98	\$ 662,808.73	\$ 662,808.73
INDIRECTOS	\$ 102,466.00	\$ 45,763.00	\$ 22,883.00	\$ 33,820.00
<b>INVERSION TOTAL EJERCIDA</b>	<b>\$ 2,311,828.44</b>	<b>\$ 929,507.98</b>	<b>\$ 685,691.73</b>	<b>\$ 696,628.73</b>

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN N°	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ANTICIPO	F-1807 FEDERAL	08-11-2022	\$ 265,123.50	(Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veintitres pesos 50/100 M.N)
	F-1806 ESTATAL	08-11-2022	\$ 198,842.62	(Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos 62/100 M.N)
	F-1801 MUNICIPAL	08-11-2022	\$ 198,842.62	(Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos 62/100 M.N)
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 662,808.74</b>	<b>(Seiscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ocho pesos 74/100 M.N.)</b>

Georeva Pineda V. J. Repujilo Corzo

Alfonso...

*[Handwritten signatures and marks]*



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
(PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE



ESTIMACIÓN N°	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
EST. 1	9AA74 FEDERAL	26-02-2023	\$ 252,022.96	(Doscientos Cincuenta y Dos Mil Veinti dos pesos 96/100 M.N.)
	293B8 ESTATAL	26-02-2023	\$ 189,017.22	(Ciento Ochenta y Nueve Mil Diecisiete pesos 22/100 M.N.)
	84674 MUNICIPAL	26-02-2023	\$ 189,017.22	(Ciento Ochenta y Nueve Mil Diecisiete pesos 22/100 M.N.)
EST. 2)	E4A9C FEDERAL	17-03-2023	\$ 225,791.52	(Doscientos Veinti Cinco Mil Setecientos Noventa y Un peso 52/100 M.N.)
	8BF15 ESTATAL	17-03-2023	\$ 169,343.63	(Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres pesos 63/100 M.N.)
	ADA59 MUNICIPAL	17-03-2023	\$ 169,343.64	(Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres pesos 64/100 M.N.)
EST. 3)	7BC05 FEDERAL	17-03-2023	\$ 202,965.25	(Doscientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 25/100 M.N.)
	934E8 ESTATAL	17-03-2023	\$ 152,223.96	(Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintitres pesos 96/100 M.N.)
	9337D MUNICIPAL	17-03-2023	\$ 152,223.91	(Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintitres pesos 91/100 M.N.)
EST. 4)	712CF FEDERAL	18-03-2023	\$ 202,965.25	(Doscientos Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco pesos 25/100 M.N.)
	63873 ESTATAL	18-03-2023	\$ 152,223.92	(Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintitres pesos 92/100 M.N.)
	D11E1 MUNICIPAL	18-03-2023	\$ 152,223.96	(Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintitres pesos 92/100 M.N.)
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2'209,362.44</b>	<b>Dos Millones Doscientos Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos 44/100 M.N.)</b>

*[Handwritten signature]*

TNA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

**El Contratista presentó las siguientes fianzas:**

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	2727260 28-octubre-2022	\$ 662,808.74	Afianzadora SOFIMEX
CUMPLIMIENTO	2727265 28-octubre-2022	\$ 220,936.24	Afianzadora SOFIMEX
ENDOSO POR CONVENIO DE DIFERIMIENTO	2727265 25/noviembre/2022	\$ 220,936.24	Afianzadora SOFIMEX
ENDOSO POR CONVENIO DE AMPLIACION AL PERIODO DE EJECUCIÓN	2727265 17/enero/2023	\$ 220,936.24	Afianzadora SOFIMEX

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	2803524 17-MARZO-2023	\$ 220,936.24	SOFIMEX

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante, el Contratista Responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.





## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
 (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

Así mismo se asienta, que esta Dependencia recibe los planos correspondientes a la construcción final.

### DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:


Planos:	Planos Definitivos
Manuales:	No Aplica
Instructivos:	No Aplica
Certificados:	No Aplica
Garantías:	Fianzas
Archivos:	Planos Digitalizados

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, está en condiciones de ser recibida por el Municipio de Santa María de la Paz a través del Comité de Obra y la Dirección de Obras Públicas, Este último será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

### ENTREGA (CONTRATISTA)



SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

  
Ing. Alfredo Jacinto Chan Fraire  
Representante Legal.





J. Repujón Corro TMK

Pareda V.

Genevra



















GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
 (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

*[Handwritten signature on the left margin]*

*[Handwritten signature of Dra. Susana Rodríguez Márquez]*  
 Dra. Susana Rodríguez Márquez.  
 Secretaria del Agua y Medio Ambiente



YML

*[Handwritten signature of Ing. Arturo Rodríguez López]*

Ing. Arturo Rodríguez López  
 Encargado de la Subsecretaría del Agua

Arq. Susana Alejandra Nárez González  
 Directora de Infraestructura

*[Handwritten signature of Arq. Susana Alejandra Nárez González]*



*[Handwritten signature: Geovana Pineda V.]*

*[Handwritten signature]*



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
 (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

*[Handwritten signature]*

TWA

*[Handwritten signature]*

Ing. Roberto Duran Ruiz  
Encargado del Departamento de Construcción de  
Agua Potable

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. Joel Rada Alaníz  
Residente de Obra

Genoveva Pineda V.

*[Handwritten signature]*



SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZACATECAS



*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*



SECRETARÍA DEL  
AGUA Y  
MEDIO AMBIENTE  
ESTADO DE ZACATECAS

## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
(PROAGUA) EJERCICIO 2022  
CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

RECIBE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO LA DIRECCIÓN DE OBRAS  
PUBLICAS DE SANTA MARIA DE LA PAZ.

*J. Repujio Carrero*  
*YML*  
*Colm h.m.s.*  
*seg*  
*J.*  
*L.*  
*P.*  
*D.*  
*Pineda V.*

C. Genoveva Pineda Vera  
Directora de Obras Publicas

EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

*Prof. José Manuel González Dorado*  
Presidente Municipal

*Lic. Alfredo Moisés Carlos Pérez*  
Director de Desarrollo Económico y Social



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.  
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.  
Tels. 492 491 50 00 Ext. 34100  
✉ [isama@zacatecasgob.mx](mailto:isama@zacatecasgob.mx)



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
(PROAGUA) EJERCICIO 2022  
CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

---

### COMITÉ DE OBRA

C. María del Rosario Ávila Marín  
**Presidenta**

C. J. Isabel Acosta Cabral  
**Secretaria**

C. J. Refugio Carrero Martínez  
**Tesorero**

Genoveva Pineda V.





## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
 (PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

### COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. María del Rosario Ávila Marín  
**Presidenta**

*J. Refugio Corro*

*Elvia Leal Silva*

C. Elvia Leal Silva  
**Secretaria**

*P.a. Yelda Edith Mojano Leal*

C. Irma María Flores Correa  
**Vocal**



*Genoveva Pineda V.*

*Alfredo Jacinto Chan Fraire*



## GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE  
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA  
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA  
 PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
(PROAGUA) EJERCICIO 2022  
 CONTRATO: PROAGUA-I O-932075967-E42-2022  
 CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE

### INVITADOS ESPECIALES

*J. Rufino Corro*  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaría de la Función Pública

"La firma del representante de la Función Pública del Estado, no exime de posibles revisiones futuras de este Órgano DE Control"



SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Ing. Víctor Manuel Reyes Rodríguez  
 Director Local de la CONAGUA

Genoveva Pineda V.

*[Handwritten signature]*



**SOFIMEX**

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500  
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG-950531-ID1

**POLIZA DE FIANZA**

FIANZA
2803524
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3452519
AGENTE
2460

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
MERIDA YUCATAN, A 17 DE MARZO DE 2023

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$220,936.24	\$220,936.24	PESOS	15

RAMO	SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS	OBRA

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$220,936.24 (\*\*DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.\*\*\*)

\$220,936.24 (DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M. N.)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: ING. ALFREDO JACINTO CHAN FRAIRE, CON DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO VILLA No. 1, COL. NUEVO PARAISO GUADALUPE., ZACATECAS. CON R. F. C. CAFA-7304272G9, LA CANTIDAD DE \$220,936.24 (DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M. N.) EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO PROAGUA-IO-932075967-E42-2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE \$2'209,362.44 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M. N.), CUYO OBJETO ES MEJORA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 1,962.51 ML LINEA DE CONDUCCION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 880.09 ML DE TUBERIA PAD 4"Ø RD-11, 332.92 ML DE TUBERIA PVC 4"Ø RD-41, 409.91 ML DE TUBERIA PVC 4"Ø RD-32.5, 338.59 ML DE TUBERIA DE PVC 4"Ø RD-26; 880.09 ML DE LINEA DE ALIMENTACION CON TUBERIA PVC CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA: 597.75 ML DE 4"Ø RD-41 Y 282.30 ML DE 4"Ø RD-32.5, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ. CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE. PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 163 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

\*\*\* FIN DE TEXTO \*\*\*

FIRMA

PAYÉS REYNOSO KITZIA  
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

DEBvX2GtE8BQMmpzWq5mjW2xPUB6zAJm+1aEdU3Q5+4mInWjSTRJhF9cqQZY1HfWQJ76256X+asQMn45l6aXX7GdTWyGVnF0a5QA1HLTnWYDnTz6xSDFANdXjv5WVnUZ6RyW3T0kVex762t65Q+UHVme1E+  
PAYÉS REYNOSO KITZIA

LINEA DE VALIDACIÓN **0602803524K2VGNK**

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatorias establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en [www.sofimex.mx](http://www.sofimex.mx)

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802569, 54802506 o en [www.amig.org.mx](http://www.amig.org.mx) con la línea de validación:

0602803524K2VGNK

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0187-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020.