

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA



DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
2021 - 2024

EJERCICIO: 2024
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

I. PED
EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

II.- UBICACIÓN:	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
ESTADO	<u>08</u>	<u>SUR</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
LOCALIDAD	<u>58</u>	<u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u>
	<u>0041</u>	<u>SAN MIGUEL TEPETITLAN</u>


TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
(Ver norma técnica de domicilios geográficos) SANTA MARÍA DE LA PAZ
NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARÍA DE LA PAZ
AGEB (Zona de Atención Prioritaria) _____
TIPO DE VIALIDAD CARRETERA
NOMBRE DE LA VIALIDAD CARRETERA A SAN MIGUEL NUM. EXT: _____ INT. _____
ENTRE VIALIDADES: CALLE ZACATECAS
VIALIDAD POSTERIOR: GUADALUPE VICTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

LA CARRETERA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL LLEVA A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN Y A MAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO (X) BAJO () MUY BAJO () N/A ()
TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL (X)
COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM LATITUD Y/O X 21.5046112 LONGITUD Y/O Y -103.3427792

0025



III.- IDENTIFICACION

CLAVE MIDS FISM: _____

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

CLAVE

NOMBRE
CARRETERA
MANTENIMIENTO

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

**MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO EN CARRETERA A LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPETITLAN, SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.**

TIPO DE OBRA NUEVA () AMPLIACIÓN () REHABILITACIÓN (X) PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO () ADMINISTRACIÓN DIRECTA (X)

INSTANCIA EJECUTORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2024	\$75,921.42			\$75,921.42			

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	KM L	6.18

	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	47	22	25
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	68	36	32
HOGARES BENEFICIADOS	51		

VI.-PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES: 76

FECHA DE: 1/3/2024

TERMINO: 15/5/2024

ELABORÓ
LIC.ADMON: ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

Vo/Bo.
PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

0026