

CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE 80 CMS. DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR Y 200 MTS. DE LONGITUD EN CAMINO ALA LOCALIDAD DEL LAUREL Y EL PICACHO.	
FECHA DE:	INICIO:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
METROS	200.00		\$138,102.64

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100%	\$138,102.64
ene-24		
TOTAL:		\$138,102.64

000031