

MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC	NOMBRE DEL SOLICITANTE:	PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
ÁREA SOLICITANTE:	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	CARGO SOLICITANTE:	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO:	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	FIRMA DEL SOLICITANTE:	
PROGRAMA DE			
GOBIERNO:	4- FONDO III	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	21/05/2019
(RAMO, FONDO	O		
PROGRAMA):	404-URBANIZACION MUNICIPAL		

CLAVE PRESUPUESTARIA														
Fuente de Financiamiento	Proyecto		Unidad Administrativa		Objeto y Tipo de Gasto	Concepto del Pago	Número de Contrato (en su caso)	Nombre del Proveedor, Contratista o Beneficiario	Número de Factura Electrónica o Comprobante	Fecha de Factura Electrónica o Comprobante	Importe en Número	Importe en Letra		
	Clave	Nombre	Clave	Nombre										
511	FONDO III 2019	404001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLEJON DE LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) Y FINIQUITO	MSM/FIIL-2019-006	PATRICIA OCHOA RUIZ	69	23/05/2018	\$80,127.45	OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 MN

 PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		 LD. MIREYA CANALES VABELA TESOBERA MUNICIPAL		 C. ESTELA CARLOS CARLOS PRESIDENTA MUNICIPAL		 C. DANIEL EDUARDO CERVANTES VELÁZQUEZ SINDICO MUNICIPAL	
---	---	--	---	---	--	---	---

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTURA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN QUE CON CARÁCTER DE PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/05/2019 14:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	1046312319
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	PATRICIA OCHO
Nombre del Beneficiario	PATRICIA OCHOA RUIZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0327439440
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	OORP821106P28
Importe a Transferir	\$80,127.45
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	23/05/2019
Número de Referencia	39440
Propósito de la Transferencia	EST 3 Y FINIQUITO CONCRETO CALLEJON LA CIENEGA
Clave de Rastreo	25
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha Captura	23/05/2019 02:33:25 p. m.
Ejecutó	MIREYA CANDELAS VARELA
Fecha de Ejecución	23/05/2019 02:34:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

I - Factura - VERSIÓN 3.3

69

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404633789

Fecha y Hora de emisión

2019-05-23T11:22:43

Folio Fiscal

FE8654CE-7D76-11E9-9616-00155D014007

Emisor

RFC: OORP821106P28

Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-05-23T11:22:44

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, LA CANTIDAD DE 80 127.45 (OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N). POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO.3 (TRES) Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. DE ACUERDO A CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006 ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$69,075.387931 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,052.062069	69,075.387931	69,075.387931

TOTAL EN LETRA:

OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 45/100 MXN

Subtotal

69,075.39 MXN

IVAT 0.160000

11,052.062069 MXN

Total

80,127.45 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE8654CE-7D76-11E9-9616-00155D014007|2019-05-

23T11:22:44|TBN040609RKA|Y2UxFCV80h6TgMW0PcNTRkoyZmCtCcOuhMljJL3jaujy0K5avyKqpXBIONreKxqEu7heliZmTklWgQXSO9UfxTKZbgO2ZM9SNWlcqQEQE2xad9TWAQITBE6ohUWu9QjI8fbijn08a2aL2A6/HkgM+wBP3cKNtFBOoQ2agzwfgo/fKCZmkW+HoJNs4809i5GoNbmrtkGtk0r/EY/VCiqsADN0sscFa2vGnQTOAI8dzD4r/kFRGIVJQVwO7dAFHJmGuDme2q+M7MS0m9kvhXDxahvkb0T4MhXnfsXst7QOvXSYXi371BI4FjAhN8yBsxXgPb1QQgDTBE78SgB4z7Yw==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

Y2UxFCV80h6TgMW0PcNTRkoyZmCtCcOuhMljJL3jaujy0K5avyKqpXBIONreKxqEu7heliZmTklWgQXSO9UfxTKZbgO2ZM9SNWlcqQEQE2xad9TWAQITBE6ohUWu9QjI8fbijn08a2aL2A6/HkgM+wBP3cKNtFBOoQ2agzwfgo/fKCZmkW+HoJNs4809i5GoNbmrtkGtk0r/EY/VCiqsADN0sscFa2vGnQTOAI8dzD4r/kFRGIVJQVwO7dAFHJmGuDme2q+M7MS0m9kvhXDxahvkb0T4MhXnfsXst7QOvXSYXi371BI4FjAhN8yBsxXgPb1QQgDTBE78SgB4z7Yw==

Sello digital del SAT

DxeHpmvFKb2ulmOuWQDTM01Ap8OS1JKGS2BqsI7SuAtoYiemztw01HGsfctnAcEJ98Kt+ySdgoTplat2BY7R7XctvEvIwD7B1BvqTmgMZk70+bWGlVgcyNvp22N7Wp7KVk443NyBI41+6nBJ9KVgALpYj/tCIS7ewabqDwMo8SVrESiQUWYRiv75Nz85iDlrGZFbQMj3W11OnmeKoPiQH94W6e3NlrKr2B1Lsg00KkZ4ZN7QuonKLnS+jUECbpU/GurvB4JPzZDNMAOIm05G5hNolXhdAcBFDJSPSPNC5mEkb1oXvV7IOdukyjijHYNIRUE1fWIAPUVkmzA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

CONTRATO No.:	MSM/FIII-2019-006	OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."
ESTIMACION No.	03 (TRES)	FECHA:	18/05/2019
PERIODO DE EJECUCION:	DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2019		
AMPARADA CON FACTURA No.			
MONTO CONTRATADO:	\$215,820.02		
	ANTICIPO \$64,746.00		

RESUMEN DE PARTIDAS	IMPORTE	ESTIMACION	ANTICIPO	OTORGADO	DEDUCCIONES
PRELIMINARES PAVIMENTACIONES		ACUMULADO ANTERIOR	AMORTIZADO ESTIMACION ANTERIOR		0.002 APORT. C.M.I.C.
	\$ 98,678.78	\$ 65,253.43	\$ 30,406.06	\$ -	
		ACUMULADO TOTAL	ESTIMACION		0.002 APORT. I.C.I.C.
	\$ 101,352.63	\$ 34,339.94	\$ -		
		SEGÚN CONTRATO	TOTAL AMORTIZADO		0.005 INSP. Y VIG. DE OBRA
	\$ 215,820.02	\$ 64,746.00			
		SALDO	SALDO POR AMORTIZAR		TOTAL DE DEDUCCIONES
	\$ 114,467.39	\$ -		\$ 34,339.94	
		IMPORTE NETO A RECIBIR CON NUMERO Y LETRA		\$ 80,127.45	
		(OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N.)			
SUB-TOTAL	\$ 98,678.78				
16 % I.V.A.	\$ 15,788.61				
TOTAL	\$ 114,467.39				

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	EMPRESA  PATRICIA OCHOA RUIZ
---	---

ESTIMACION No. : 03 (TRES)		OBRA		"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	
PERIODO : DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2019		MUNICIPIO:		SANTA MARIA DE LA PAZ	
AMPARADA CON FACTURA No. :		ESTADO		ZACATECAS	
CONTRATO No. : MSM/III-2019-006					

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
PRELIMINARES						
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.00	M2	\$ 12.00	\$ 0.00	
	DESALME DE ÁREA A PAVIMENTAR CON MOTOCONFORMADORA CORTANDO UNA CAPA 10 CM EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.00	M3	\$ 177.15	\$ 0.00	
	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y DECARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	0.00	M2	\$ 51.00	\$ 0.00	
	BASE HIDRÁULICA PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS (15 CM DE ESPESOR)	0.000	M3	\$ 114.00	\$ 0.00	
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 0.00	
PAVIMENTACIONES						
	SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	255.2180	M2	\$ 24.10	\$ 6,150.75	
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F'C 200KG/CM2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4", CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	232.18	M2	\$ 389.00	\$ 90,318.02	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"x2" Y LAMINA LISA CAL 28, INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.	1.00	PZA	\$ 2,210.01	\$ 2,210.01	
SUBTOTAL PAVIMENTACIONES					\$ 98,678.78380	

EMPRESA: PATRICIA OCHOA RUIZ REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OCHOA RUIZ	ENCARGADO DE LA DIRECCION ECONOMICA: MANUEL GONZALEZ DORADO DESARROLLO ECONOMICO	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
--	---	---

RFC: OORP821106P28		PATRICIA OCHOA RUIZ	
ESTIMACION: No. 03 (TRES)	PERIODO: DEL 14 DE MAYO. AL 18 DE MAYO DEL 2019	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
MONTO CONTRATADO: \$215,820.02		UBICACION: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC FECHA: 18/05/2019 CONTRATO No: MSW/FIII-2019-006 MUNICIPIO: PAZ, ZAC.	Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750 Cel. 4371029819

HOJA NO. 1 DE 3

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
		</										

RF: OORP821106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACION: No. 03 (TRES)	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”	REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA OCHOA RUIZ
PERIODO: DEL 14 DE MAYO, AL 18 DE MAYO DEL 2019	UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC/FECHA: 18/05/2019	Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlán, Zac. C.P. 99750	
MONTO CONTRATADO: \$215,820.02	CONTRATO No: MSM/FIII-2019-006	Cel. 4371029819	
	MUNICIPIO: PAZ, ZAC.		

HOJA NO. 2 DE 6

GENERADORES DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA	MTS	
	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y DECARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
								0.00	
								0.000	
								M3	

	PAVIMENTACION								
	SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
	41.738-044.50			3.00	2.7600		1.00		8.28
	044.50-047			2.83	2.50		1.00		7.07
	047-059			2.75	12.00		1.00		33.00
	059-069			3.18	10.00		1.00		31.80
	069-077			3.49	10.00		1.00		34.90
	079-087			3.78	8.00		1.00		30.24
	087-095.20			4.18	8.20		1.00		34.27
	095.20-102.85			4.05	7.65		1.00		30.98
	102.85-111.15			4.73	8.30		1.00		39.26
	115.15-116.29			5.34	1.14		1.00		3.04
	TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA			0.70	3.40		1.00		2.38
								255.218	M2



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA:

 PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P28		PATRICIA OCHOA RUIZ	
ESTIMACION: No. 03 (TRES)		REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ	
PERIODO: DEL 14 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2019		"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."	
MONTO CONTRATADO: \$215,820.02		UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC FECHA: 18/05/2019	
		CONTRATO No: MSW/FII-2019-006	
		MUNICIPIO: PAZ, ZAC.	
		Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichilán, Zac. C.P. 99750	
		Cel. 4371029819	

HOJA NO. 3 DE 6

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN		DIMENSIONES			PZA	MTS	KG/M	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE(S)	TRAMO	ANCHO	LARGO	ALTO				TOTAL	UNIDAD	
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F'C 200KG/CM2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4", CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											
	049.80-059			2.75	9.20		1.00	---	---	25.30		
	059-069			3.18	10.00		1.00			31.80000		
	069-077			3.49	10.00		1.00			34.90000		
	079-087			3.78	8.00		1.00			30.24000		
	087-095.20			4.18	8.20		1.00			34.28000		
	095.20-102.85			4.05	7.65		1.00			30.98000		
	102.85-111.15			4.73	8.30		1.00			39.26000		
	115.15-116.29			5.34	1.14		1.00			3.04000		TRIANGULO A= bXh/2
	TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA			0.70	3.40		1.00			2.38000		
										232.18	M2	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28, INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.											
							1			1	PZA	
ECONOMIA												

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


PROFR. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA:

PATRICIA OCHO RUIZ

PATRICIA OCHOA RUIZ		REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ
RFC: OORP821106P2		Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlan, Zac. C.P. 99750 Cel. 4371029819
ESTIMACION: No. 03 (TRES)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	
PERIODO: DEL 14 DE MAYO. AL 18 DE MAYO DEL 2019	UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.	FECHA: 18/05/2019
MONTO CONTRATADO: 64,476.00	MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	CONTRATO No: MSM/FIII-2019-006

FOTOGRAFÍAS



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA

PATRICIA OCHOA RUIZ

PATRICIA OCHOA RUIZ		
RFC: OORP821106P2		
ESTIMACION: No. 03 (TRES)	PERIODO: DEL 14 DE MAYO. AL 18 DE MAYO DEL 2019	REPRESENTANTE LEGAL. PATRICIA OCHOA RUIZ Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlan, Zac. C.P. 99750 Cel. 4371029819
MONTO CONTRATADO: 64,476.00		
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		
UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC.		
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.		
CONTRATO No: MSM/FIII-2019-006		

FOTOGRAFIAS



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA
PATRICIA OCHOA RUIZ