

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FONDO III 2019

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA A REVISAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEJANDRINA CERVANTES GOMEZ	REGIDORA DE LA COMISION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ADRIANA GONZÁLEZ GODOY	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA **“ULTIMA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD EL SOTO, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”** BAJO EL NUMERO DE CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL **MSM-FIII-2019-008**

MODALIDAD DE EJECUCION:	DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PARTICIPACION CIUDADANA
-------------------------	---

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL **FONDO III 2019**



INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$85,399.94	\$0.00	\$85,399.94	40

INVERSION EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
1	\$85,399.94	\$0.00	\$85,399.94	40

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **C. ALBARO ROMERO ROMERO**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA DEPENDENCA NORMATIVA ASI COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (SE ANOTARAN LAS CAUSAS).

ENTREGA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL


[Handwritten Signature]

PROFR. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO

SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. ALBARO ROMERO ROMERO



**CONSEJO DE CONTROL Y
VIGILANCIA**

Venancio Romero R
C. VENANCIO ROMERO ROMERO

**REGIDORA
COMISION DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL**

Alejandrina Cervantes
C. ALEJANDRINA CERVANTES
GOMEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL Y
TESTIGO**

PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ

**VO.
PRESIDENTA MUNICIPAL**

Estela Carlos
C. ESTELA CARLOS CARLOS

**REGIDORA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

Adriana González G
C. ADRIANA GONZALEZ GODOY



DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

Adrián Campos H.
C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ
DE LA PAZ, ZAC.