

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2010**

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA	
1.- TRAZO Y NIVELACION	02/11/2010	04/11/2010
2.- ABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA OBRA	10/11/2010	15/11/2010
3.- ELABORACION DE CONCRETO	17/11/2010	30/11/2010

