

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2010**

CALENDARIO DE EJECUCION	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
LIMPIEZA DE TERRENO	06/10/10 AL 07/10/10
TRAZO DE OBRA	07/10/10 AL 08/10/10
EXCAVACION PARA CIMENTACION	09/10/10 AL 13/10/10
ADQUISICION DE MATERIALES	09/10/10 AL 20/10/10
CONSTRUCCION DE CIMENTACION	15/10/10 AL 20/10/10
CONSTRUCCION Y COLADO DE CADENA	20/10/10 AL 25/10/10
CONSTRUCCION DE MURO	26/10/10 AL 08/11/10
CONSTRUCION DE BOVEDA	08/11/10 AL 26/11/10
INSTALACION ELECTRICA	14/11/10 AL 22/12/10
INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	22/11/10 AL 28/11/10
APLANADO DE MUROS	28/11/10 AL 13/12/10
PINTURA DE MUROS	14/12/10 AL 18/12/10
INSTALACION DE SANITARIOS	19/12/10 AL 31/12/10