



ZACATECAS, ZAC. LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2017

ASUNTO: TÉRMINO DE OBRA

PROF. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ

Director de Desarrollo Económico y Social
Del Municipio de Santa María de la Paz, Zac.
Presente.-

Con referencia a la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC., y en base al contrato: No. STMA/FORTALECE/08-2017; ubicada en el municipio de SANTA MARÍA DE LA PAZ; por un importe de \$ 1'978,000.00 (son un millón novecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), le refiero lo siguiente:

Para informarle que se concluyeron con satisfacción los trabajos el día 10 DE DICIEMBRE DE 2017, de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATTE.:

ING. MIGUEL AGUSTÍN TREJO TREJO
Representante Legal DICONZAC. S.A. DE C.V.

AV. LAS CUMBRES N° 191 3RA. SECCIÓN DE COLINAS DEL PADRE
ZACATECAS, ZAC. C.P. 98085
RFC: DIC150520GLA