

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III

(RAMO, FONDO O PROGRAMA): 404-URBANIZACION MUNICIPAL


NOMBRE DEL SOLICITANTE: PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 03/05/2019

| CLAVE PRESUPUESTARIA |                          |                |          |                                                                                                                                        |                                            |                                                                 |
|----------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No.                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                | PROYECTO |                                                                                                                                        | OBJETO Y TIPO DE GASTO                     | CONCEPTO DEL PAGO                                               |
|                      | CLAVE                    | NOMBRE         | CLAVE    | NOMBRE                                                                                                                                 |                                            |                                                                 |
| 1                    | 511                      | FONDO III 2019 | 404001   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLEJON DE LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. | 6141                                       | CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO)                   |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL              |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | 410                                        |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | MSMFI-2019-006                             |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | PATRICIA OCHOA RUIZ                        |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | 66                                         |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | 03/05/2019                                 |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | FECHA DE FACTURA ELECTRONICA O COMPROBANTE |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | IMPORTE EN NUMERO                          |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        | IMPORTE EN LETRA                           |                                                                 |
|                      |                          |                |          |                                                                                                                                        |                                            | CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13100 MN |

  
PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
LD. MIREYA CÁRDENAS VARELA  
TESORERA MUNICIPAL

  
C. ESTELA CARLOS CARLOS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. DANIEL EDUARDO CERVANTES VELÁZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

MUNICIPAL  
SANTA MARIA  
DE LA PAZ, ZAC.

**FUNDAMENTO LEGAL:** LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... \*AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO...; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... \*LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Imprimir

Cerrar

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

20/05/2019 16:50:55

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 1046312319                                   |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS |
| RFC Ordenante                 | MSM050101IK2                                 |
| Moneda                        | MXP                                          |
| ID Tercero                    | PATRICIA OCHO                                |
| Nombre del Beneficiario       | PATRICIA OCHOA RUIZ                          |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0327439440                                   |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS |
| RFC Beneficiario              | OORP821106P28                                |
| Importe a Transferir          | \$45,677.13                                  |
| IVA                           | \$0.00                                       |
| Fecha Aplicación              | 03/may./2019                                 |
| Número de Referencia          | 39440                                        |
| Propósito de la Transferencia | EST 1 CONCRETO CALLEJON LA CIENEGA           |
| Clave de Rastreo              | 22                                           |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                             |
| Comisión                      | \$0.00                                       |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                       |
| Capturó                       | MIREYA CANDELAS VARELA                       |
| Fecha Captura                 | 03/may./2019 13:10:05 p. m.                  |
| Ejecutó                       | MIREYA CANDELAS VARELA                       |
| Fecha de Ejecución            | 03/may./2019 13:11:19 p. m.                  |
| Autorizó 1:                   |                                              |
| Fecha Autorización 1:         |                                              |
| Autorizó 2:                   |                                              |
| Fecha Autorización 2:         |                                              |
| Autorizó 3:                   |                                              |
| Fecha Autorización 3:         |                                              |
| AutExcepción 1:               |                                              |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                              |
| AutExcepción 2:               |                                              |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                              |
| Modo de Ejecución             | Individual                                   |
| Nombre del Archivo            |                                              |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

66

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404633789

Fecha y Hora de emisión

2019-05-03T11:42:32

Folio Fiscal

7317725B-6DC2-11E9-B157-00155D014007

## Emisor

RFC: OORP821106P28

Razón Social: PATRICIA OCHOA RUIZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-05-03T11:42:33

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Receptor

RFC: MSM050101IK2

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitario | Importe       |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | RECIBI: DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, LA CANTIDAD DE 45677.13 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO), DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. DE ACUERDO A CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006<br><br>ClaveProdServ - 80111618 - Servicios temporales de construcción<br>No. ID:<br><br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$39,376.836207 Tasa - 0.160000 Importe - \$6,300.293793 | 39,376.836207  | 39,376.836207 |

## TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 MXN

Subtotal

39,376.84 MXN

IVAT 0.160000

6,300.293793 MXN

Total

45,677.13 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7317725B-6DC2-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T11:42:33|TBN040609RKA|9cFUEth9NMSlgt5U5yHBFM7RWTqNEUvEYa2cZ0kewSK1Sh|JX7hZx93J47|p6|AUDBUxk3xVvzdDovY5UO219+OIBDNUK61h42lpiEQHJ1vhc7JOqK08ZD3GaCRePK1ylyfYuoQlbgWnUPCaawIQHR56+VPbEa2ugAkJvHFSFAAR5VN2aZ4WaW59ga8PaJwdu8WdL4eVFWUOkh+AP8eYzRSTThhg60Gv50s|Roa9|VVGZZZbK7Toga8BHJ5brlJJonjzFOOxKDHzw8fUtoPK+qblUOHib6QI83CW0Wz5V6KIG9V09+bpIxzRMc2337Lkde8OHA==||00001000000403557578||

## Sello digital del emisor

8cFUEth9NMSlgt5U5yHBFM7RWTqNEUvEYa2cZ0kewSK1Sh|JX7hZx93J47|p6|AUDBUxk3xVvzdDovY5UO219+OIBDNUK61h42lpiEQHJ1vhc7JOqK08ZD3GaCRePK1ylyfYuoQlbgWnUPCaawIQHR56+VPbEa2ugAkJvHFSFAAR5VN2aZ4WaW59ga8PaJwdu8WdL4eVFWUOkh+AP8eYzRSTThhg60Gv50s|Roa9|VVGZZZbK7Toga8BHJ5brlJJonjzFOOxKDHzw8fUtoPK+qblUOHib6QI83CW0Wz5V6KIG9V09+bpIxzRMc2337Lkde8OHA==

## Sello digital del SAT

SEqWQNJXj0Bfzme8v2+Mjm078EYEsQkQSS8IVky8JQXp54zhayErxFagTCFCBTEkha8AmICbZFYp2ulBhKkMIZhc5w53LIBYUzvylyzhyKSpFIUOI028/g7vF3vn+d7JpKh1QVEqVDBIPbA9lqBQH9GVDoIfyKxzTgtEm/oB4FLYm+IQH0QD0K+eZYnHGBBdxbIG7KaKlnpMGWJLT6orPQUmzg8UUsV8vu5JrU8enWwvJzKE+nLJ0qktrhQx667XoWuRMZRMZa4aP2Rmo5Hle3+bSHg/8E3hKCIQ5M+G2JO4gImc1Lc5qR0R9CT9M1zXmZxw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1





```

<cfdi:Receptor Rfc="MSM050101IK2" Nombre="MUNICIPIO DE SANTA
MARIA DE LA PAZ" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1.000000"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBI: DEL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA DE LA PAZ, LA CANTIDAD DE 45677.13 (CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N), POR CONCEPTO DE
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO), DE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA CIENEGA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. DE
ACUERDO A CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006"
ValorUnitario="39376.836207" Importe="39376.836207">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="39376.836207" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6300.293793"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="6300.29">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="6300.293793"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7317725B-6DC2-11E9-B157-00155D014007" FechaTimbrado="2019-05-03T11:42:33"
RfcProvCertif="TBN040609RKA"
SelloCFD="ScFUEtfh9NMSIgtS05yHBFM7RWTqNEUvEYa2cZ0kew5K1Sh/jjX7hZz
93Jt47tjp6jAUDBuXk3xVVzdDovY5U0210
+OIDBNiUKG1h42tIpiEQHJ1vhc7JOqK08ZD3GaCrlepK1yjjfYuolQ1IbGWnUPCaa
wlQHR56
+VPbkEa2ugAkJvHFSFAAR5VN2aZ4WaW59ga8PsJwdu8W/dL4eVFWl/OkIv+AP8eYz
RSTtfhtgb0Gv50sjRoa9jVVGfZZkbK7qgx6BHJSbriIJonjzFOOxKDHZw8fUtoPK+
qbIbUOHlb6Q183CWoz5V6KIG9V09+bPlxzRMc2t37ILkde8OHA=="
NoCertificadoSAT="00001000000403557578"
SelloSAT="SEqwQNjXjoBfxzne8v2
+Mjm078EtYEsQkQSS8iVky8JQXpS4xhayErxFagTCFCBTekhs8AmICbZFYPi2uiBh
KkMfZhcSw53LiBYUzvIyxhyKSpFIUOifl28/g7vF3vn+d7JptKh1QVEqVDBlPbA9I
qBQHf9GVDo/lykxzlTgtEm/oB4FLrYM+lQhU0QD0K+sZYnHGBsdxblG7KsKIn/pMG
WJLT6orPQUmzg8UtUsV6vu5jrU8sniWwvjxZkEn+LJ0qhktrhQx667XoWuRfM2RZa
4sP2rBmo5rHle3
+bSHg/f8Ex3hkCiQ5M+G2JO4gImclLc5qpR0fCT9M1zMxNfuw==" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



|                          |                                        |           |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.:            | MSM/FIII-2019-006                      | OBRA:     | "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC." |
| ESTIMACION No.           | 01 (UNO)                               | LOCALIDAD | SANTA MARIA DE LA PAZ                                                                                                                  |
| PERIODO DE EJECUCION:    | DEL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019 | MUNICIPIO | SANTA MARIA DE LA PAZ                                                                                                                  |
| AMPARADA CON FACTURA No. | \$215,820.02                           | PROGRAMA: | FONDO III 2019                                                                                                                         |
| MONTO CONTRATADO:        | ANTICIPO \$64,746.00                   |           |                                                                                                                                        |

| RESUMEN DE PARTIDAS                                                  | IMPORTE       | ESTIMACION                                | ANTICIPO                       | OTORGADO     | DEDUCCIONES                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| PRELIMINARES<br>PAVIMENTACIONES                                      |               | ACUMULADO ANTERIOR                        | AMORTIZADO ESTIMACION ANTERIOR |              | 0.002 APORT. C.M.I.C.      |
|                                                                      | \$ 20,882.04  |                                           |                                |              |                            |
|                                                                      | \$ 35,370.91  |                                           | \$ -                           | \$ -         | \$ -                       |
|                                                                      |               | ACUMULADO TOTAL                           | ESTIMACION                     |              | 0.002 APORT. I.C.I.C.      |
|                                                                      | \$ 65,253.43  |                                           | \$ 19,576.30                   | \$ -         |                            |
|                                                                      |               | SEGÚN CONTRATO                            | TOTAL AMORTIZADO               |              | 0.005 INSP. Y VIG. DE OBRA |
|                                                                      | \$ 215,820.02 |                                           | \$ 19,576.30                   |              |                            |
|                                                                      |               | SALDO                                     | SALDO POR AMORTIZAR            |              | TOTAL DE DEDUCCIONES       |
|                                                                      | \$ 150,566.59 |                                           | \$ 45,169.70                   | \$ 19,576.30 |                            |
|                                                                      |               | IMPORTE NETO A RECIBIR CON NUMERO Y LETRA |                                | \$ 45,677.13 |                            |
| (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) |               |                                           |                                |              |                            |
| SUB-TOTAL                                                            | \$ 56,252.95  |                                           |                                |              |                            |
| 16 % I.V.A.                                                          | \$ 9,000.47   |                                           |                                |              |                            |
| TOTAL                                                                | \$ 65,253.43  |                                           |                                |              |                            |

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE  
DESARROLLO ECONOMICO

EMPRESA

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

PATRICIA OCHOA RUIZ

|                                                  |  |            |  |                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESTIMACION No. : 01 (UNO)                        |  | OBRA       |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. |  |
| PERIODO : DEL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019 |  | MUNICIPIO: |  | SANTA MARIA DE LA PAZ                                                                                                                |  |
| AMPARADO CON FACTURA No. :                       |  | ESTADO     |  | ZACATECAS                                                                                                                            |  |
| CONTRATO No. : MSM/III-2019-006                  |  |            |  |                                                                                                                                      |  |

### ESTIMACION

| CLAVE                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | P.U.        | IMPORTE             | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>PRELIMINARES</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |             |                     |               |
|                                 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                 | 394.48   | M2     | \$ 12.00    | \$ 4,733.76000      |               |
|                                 | DESPLAZAMIENTO DE AREA A PAVIMENTAR CON MOTOCONFORMADORA CORTANDO UNA CAPA 10 CM. EN TERRENO TIPO "B". INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                 | 39.45    | M3     | \$ 177.15   | \$ 6,988.56000      |               |
|                                 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KILOMETROS A PRIMERA ESTACION. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                  | 47.34    | M2     | \$ 51.00    | \$ 2,414.34000      |               |
|                                 | BASE HIDRAULICA PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (15 CM DE ESPESOR)                                                                                                             | 59.170   | M3     | \$ 114.00   | \$ 6,745.380000     |               |
| <b>SUBTOTAL PRELIMINARES</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |             | <b>\$ 20,882.04</b> |               |
| <b>PAVIMENTACIONES</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |             |                     |               |
|                                 | SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                     | 139.262  | M2     | \$ 24.10    | \$ 3,356.21         |               |
|                                 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F.C 200KG/M2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4". CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIJO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 82.30    | M2     | \$ 389.00   | \$ 32,014.700000    | \$88.00       |
|                                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28. INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y OGOTIPOS OFICIALES.                                                                          | 0.00     | PZA    | \$ 2,210.01 | \$ 0.00             | \$65,253.43   |
| <b>SUBTOTAL PAVIMENTACIONES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |             | <b>\$ 35,370.91</b> | 65253.43      |

|                                          |                                                                                |                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| IMPRESA: PATRICIA OCIOA RUIZ             | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO: JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO | PRESIDENTE: C. ESTELA CARLOS CARLOS |
| REPRESINTANTE LEGAL: PATRICIA OCIOA RUIZ |                                                                                |                                     |
| FIRMA:                                   |                                                                                |                                     |

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PATRICIA OCHOA RUIZ

RFC: OORP821106P28

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750  
Ced. 4371029819

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA  
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC FECHA: 02/05/2019  
CONTRATO No: MSW/FIII-2019-006  
MUNICIPIO: PAZ, ZAC.

ESTIMACION: No. 01 (UNO)  
PERIODO: DEL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019  
MONTO CONTRATADO: \$215,820.02

HOJA NO. 1 DE 6

GENERADORES DE OBRA

| CLAVE        | CONCEPTO                                                                                                                                                  | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      | PZA  | MTS | KG/M | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|------|-----|------|------------|--------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                           | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO |      |     |      | TOTAL      | UNIDAD |                    |
| PRELIMINARES |                                                                                                                                                           |           |       |             |       |      |      |     |      |            |        |                    |
|              | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS, DEJANDO EJES DE REFERENCIA CON MADERA, CAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |           |       |             |       |      |      |     |      |            |        |                    |
|              | 000-009.50                                                                                                                                                |           |       | 3.50        | 9.50  |      | 1.00 |     |      | 33.25      |        |                    |
|              | 009.50-014.50                                                                                                                                             |           |       | 3.60        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 18.00      |        |                    |
|              | 014.50-019.50                                                                                                                                             |           |       | 3.60        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 18.00      |        |                    |
|              | 019.5-024.50                                                                                                                                              |           |       | 3.56        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 17.80      |        |                    |
|              | 024.5-029.50                                                                                                                                              |           |       | 3.21        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 16.05      |        |                    |
|              | 029.50-034.50                                                                                                                                             |           |       | 2.92        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 14.60      |        |                    |
|              | 034.50-039.50                                                                                                                                             |           |       | 2.97        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 14.85      |        |                    |
|              | 039.50-044.50                                                                                                                                             |           |       | 3.00        | 5.00  |      | 1.00 |     |      | 15.00      |        |                    |
|              | 044.50-047                                                                                                                                                |           |       | 2.83        | 2.50  |      | 1.00 |     |      | 7.07       |        |                    |
|              | 047-059                                                                                                                                                   |           |       | 2.75        | 12.00 |      | 1.00 |     |      | 33.00      |        |                    |
|              | 059-069                                                                                                                                                   |           |       | 3.18        | 10.00 |      | 1.00 |     |      | 31.80      |        |                    |
|              | 069-077                                                                                                                                                   |           |       | 3.49        | 10.00 |      | 1.00 |     |      | 34.90      |        |                    |
|              | 079-087                                                                                                                                                   |           |       | 3.78        | 8.00  |      | 1.00 |     |      | 30.24      |        |                    |
|              | 087-095.20                                                                                                                                                |           |       | 4.18        | 8.20  |      | 1.00 |     |      | 34.27      |        |                    |
|              | 095.20-102.85                                                                                                                                             |           |       | 4.05        | 7.65  |      | 1.00 |     |      | 30.98      |        |                    |
|              | 102.85-111.15                                                                                                                                             |           |       | 4.73        | 8.30  |      | 1.00 |     |      | 39.25      |        |                    |
|              | 115.15-116.29                                                                                                                                             |           |       | 5.34        | 1.14  |      | 1.00 |     |      | 3.04       |        | TRIANGULO A= bXh/2 |
|              | ECONOMIA TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA                                                                                                                    |           |       | 0.70        | 3.40  |      | 1.00 |     |      | 2.38       |        |                    |
|              |                                                                                                                                                           |           |       |             |       |      |      |     |      | 394.48     | M2     |                    |

EMPRESA:

  
PATRICIA OCHO RUIZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROFR. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO



RFC: OORP821106P28

PATRICIA OCHOA RUIZ

ESTIMACIÓN: No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019

MONTO CONTRATADO: \$215,820.02

OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZACATECHA: 02/05/2019

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATO No: MSW/FII-2019-006

REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

HOJA NO. 2 DE 6

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                    |           |       |             |       |      |      |     |      |            |        |                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|------|-----|------|------------|--------|-------------------------------------------------|
| CLAVE               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      | PZA  | MTS | KG/M | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                    | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO |      |     |      | TOTAL      | UNIDAD |                                                 |
|                     | DESAPALME DE ÁREA A PAVIMENTAR CON MOTOCONFORMADORA CORTANDO UNA CAPA 10 CM EN TERRENO TIPO "B", INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCIÓN. |           |       |             |       |      |      |     |      |            |        |                                                 |
|                     | 000-009.50                                                                                                                                                                                         |           |       | 3.50        | 9.50  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.33   |                                                 |
|                     | 009.50-014.50                                                                                                                                                                                      |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.80   |                                                 |
|                     | 014.50-019.50                                                                                                                                                                                      |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.80   |                                                 |
|                     | 019.5-024.50                                                                                                                                                                                       |           |       | 3.56        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.78   |                                                 |
|                     | 024.5-029.50                                                                                                                                                                                       |           |       | 3.21        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.61   |                                                 |
|                     | 029.50-034.50                                                                                                                                                                                      |           |       | 2.92        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.46   |                                                 |
|                     | 034.50-039.50                                                                                                                                                                                      |           |       | 2.97        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.49   |                                                 |
|                     | 039.50-044.50                                                                                                                                                                                      |           |       | 3.00        | 5.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 1.50   |                                                 |
|                     | 044.50-047                                                                                                                                                                                         |           |       | 2.83        | 2.50  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 0.71   |                                                 |
|                     | 047-059                                                                                                                                                                                            |           |       | 2.75        | 12.00 | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.30   |                                                 |
|                     | 059-069                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.18        | 10.00 | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.18   |                                                 |
|                     | 069-077                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.49        | 10.00 | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.49   |                                                 |
|                     | 079-087                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.78        | 8.00  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.02   |                                                 |
|                     | 087-095.20                                                                                                                                                                                         |           |       | 4.18        | 8.20  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.43   |                                                 |
|                     | 095.20-102.85                                                                                                                                                                                      |           |       | 4.05        | 7.65  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.10   |                                                 |
|                     | 102.85-111.15                                                                                                                                                                                      |           |       | 4.73        | 8.30  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 3.93   |                                                 |
|                     | 115.15-116.29                                                                                                                                                                                      |           |       | 5.34        | 1.14  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 0.30   | TRIANGULO A= bXh/2. V= Axh (altura a despalmar) |
|                     | TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA                                                                                                                                                                      |           |       | 0.70        | 3.40  | 0.10 | 1.00 |     |      |            | 0.24   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                    |           |       |             |       |      |      |     |      |            | 39.45  | M3                                              |

|                                |                                                      |                                                                                                                                              |                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RFC: OORP821106P28             |                                                      | PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                                          |                                                               |
| ESTIMACION: No. 01 (UNO)       | PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019     | OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC." | REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ                       |
| MONTO CONTRATADO: \$215,820.02 | UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZACATECHA: 02/05/2019 | CONTRATO No: MSW/FIII-2019-006                                                                                                               | Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750 |
|                                | MUNICIPIO: PAZ, ZAC.                                 |                                                                                                                                              | Cel. 4371029819                                               |

HOJA NO. 3 DE 6

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                |           |       |             |       |      |  |      |     |                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|--|------|-----|---------------------------------------------|
| CLAVE               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                       | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      |  | PZA  | MTS | KG/M                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO |  |      |     |                                             |
|                     | BASE HIDRAULICA PARA MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( TEPETATE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DESPERDICIOS. (15 CM DE ESPESOR) |           |       |             |       |      |  |      |     |                                             |
|                     | 000-009.50                                                                                                                                                                                     |           |       | 3.50        | 9.50  | 0.15 |  | 1.00 |     |                                             |
|                     | 009.50-014.50                                                                                                                                                                                  |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 4.99                                        |
|                     | 014.50-019.50                                                                                                                                                                                  |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.70                                        |
|                     | 019.5-024.50                                                                                                                                                                                   |           |       | 3.56        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.70                                        |
|                     | 024.5-029.50                                                                                                                                                                                   |           |       | 3.21        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.67                                        |
|                     | 029.50-034.50                                                                                                                                                                                  |           |       | 2.92        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.41                                        |
|                     | 034.50-039.50                                                                                                                                                                                  |           |       | 2.97        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.19                                        |
|                     | 039.50-044.50                                                                                                                                                                                  |           |       | 3.00        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.23                                        |
|                     | 044.50-047                                                                                                                                                                                     |           |       | 2.83        | 5.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 2.25                                        |
|                     | 047-059                                                                                                                                                                                        |           |       | 2.75        | 2.50  | 0.15 |  | 1.00 |     | 1.06                                        |
|                     | 059-069                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.18        | 12.00 | 0.15 |  | 1.00 |     | 4.95                                        |
|                     | 069-077                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.49        | 10.00 | 0.15 |  | 1.00 |     | 4.77                                        |
|                     | 079-087                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.78        | 8.00  | 0.15 |  | 1.00 |     | 5.24                                        |
|                     | 087-095.20                                                                                                                                                                                     |           |       | 4.18        | 8.20  | 0.15 |  | 1.00 |     | 4.54                                        |
|                     | 095.20-102.85                                                                                                                                                                                  |           |       | 4.05        | 7.65  | 0.15 |  | 1.00 |     | 5.14                                        |
|                     | 102.85-111.15                                                                                                                                                                                  |           |       | 4.73        | 8.30  | 0.15 |  | 1.00 |     | 4.65                                        |
|                     | 115.15-116.29                                                                                                                                                                                  |           |       | 5.34        | 1.14  | 0.15 |  | 1.00 |     | 5.89                                        |
|                     | TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA                                                                                                                                                                  |           |       | 0.70        | 3.40  | 0.15 |  | 1.00 |     | 0.46                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                |           |       |             |       |      |  |      |     | TRIANGULO A= bXh/2. V= Axh (altura de base) |
|                     |                                                                                                                                                                                                |           |       |             |       |      |  |      |     | 0.36                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                |           |       |             |       |      |  |      |     | 59.17                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                |           |       |             |       |      |  |      |     | M3                                          |



RFC: OORP821106P28

ESTIMACION: No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019

MONTO CONTRATADO: \$215,820.02

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC  
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.  
CONTRATO No: MSM/FIII-2019-006  
ZACFECHA: 02/05/2019

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06 Col Centro Tepichilán, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

HOJA NO. 4 DE 6

## GENERADORES DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                             | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      | PZA | MTS | KG/M | RESULTADOS   |           | OBSERVACIONES                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|-----|-----|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO |     |     |      | TOTAL        | UNIDAD    |                                                  |
|       | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UN KIÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO HASTA 5 KIÓMETROS A PRIMERA ESTACIÓN, INCLUYE: CARGA Y DECARGA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |           |       |             |       |      |     |     |      |              |           |                                                  |
|       | 000-009.50                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 3.50        | 9.50  | 0.10 |     |     | 1.20 | 3.99         |           |                                                  |
|       | 009.50-014.50                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 2.16         |           |                                                  |
|       | 014.50-019.50                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.60        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 2.16         |           |                                                  |
|       | 019.5-024.50                                                                                                                                                                                                                                         |           |       | 3.56        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 2.14         |           |                                                  |
|       | 024.5-029.50                                                                                                                                                                                                                                         |           |       | 3.21        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 1.93         |           |                                                  |
|       | 029.50-034.50                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 2.92        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 1.75         |           |                                                  |
|       | 034.50-039.50                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 2.97        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 1.78         |           |                                                  |
|       | 039.50-044.50                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 3.00        | 5.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 1.80         |           |                                                  |
|       | 044.50-047                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 2.83        | 2.50  | 0.10 |     |     | 1.20 | 0.85         |           |                                                  |
|       | 047-059                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 2.75        | 12.00 | 0.10 |     |     | 1.20 | 3.96         |           |                                                  |
|       | 059-069                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 3.18        | 10.00 | 0.10 |     |     | 1.20 | 3.82         |           |                                                  |
|       | 069-077                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 3.49        | 10.00 | 0.10 |     |     | 1.20 | 4.19         |           |                                                  |
|       | 079-087                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 3.78        | 8.00  | 0.10 |     |     | 1.20 | 3.63         |           |                                                  |
|       | 087-095.20                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 4.18        | 8.20  | 0.10 |     |     | 1.20 | 4.11         |           |                                                  |
|       | 095.20-102.85                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 4.05        | 7.65  | 0.10 |     |     | 1.20 | 3.72         |           |                                                  |
|       | 102.85-111.15                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 4.73        | 8.30  | 0.10 |     |     | 1.20 | 4.71         |           |                                                  |
|       | 115.15-116.29                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 5.34        | 1.14  | 0.10 |     |     | 1.20 | 0.36         |           | TRIANGULO A= bxh/2. V= Axh (altura del despalme) |
|       | TRAMO A UN COSTADO DE LA PILA                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 0.70        | 3.40  | 0.10 |     |     | 1.20 | 0.29         |           |                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |             |       |      |     |     |      | <b>47.34</b> | <b>M3</b> |                                                  |

## PAVIMENTACION

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA:

*Patricia Ocho Ruiz*  
PATRICIA OCHO RUIZ

RFC: OORP821106P28

ESTIMACIÓN: No. 01 (UNO)

PERIODO: DEL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019

MONTO CONTRATADO: \$215,820.02

OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC."

UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC FECHA: 02/05/2019

CONTRATO No:

MUNICIPIO: PAZ, ZAC. MSM/FIII-2019-006

REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ

Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepetitlán, Zac. C.P. 99750

Cel. 4371029819

HOJA NO. 5 DE 6

## GENERADORES DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      |   | PZA  | MTS | KG/M | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|---|------|-----|------|------------|--------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO | L |      |     |      | TOTAL      | UNIDAD |               |
|       | SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN                                                                                                                                                     |           |       |             |       |      |   |      |     |      |            |        |               |
|       | 000-009.50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | 3.50        | 9.50  |      |   | 1.00 |     |      | 33.25      |        |               |
|       | 009.50-014.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.60        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 18.00      |        |               |
|       | 014.50-019.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.60        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 18.00      |        |               |
|       | 019.5-024.50                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       | 3.56        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 17.80      |        |               |
|       | 024.5-029.50                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       | 3.21        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 16.05      |        |               |
|       | 029.50-034.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 2.92        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 14.60      |        |               |
|       | 034.50-039.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 2.97        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 14.85      |        |               |
|       | 039.50-41.738                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.00        | 2.238 |      |   | 1.00 |     |      | 6.71       |        |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |             |       |      |   |      |     |      | 139.262    |        |               |
|       | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y F'C 200KG/CM2, CON AGREGADOS MAXIMOS DE 3/4", CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, JUNTA EN FRIO A CADA 3.00 M HORIZONTAL Y 4.00 M VERTICAL, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |           |       |             |       |      |   |      |     |      |            |        |               |
|       | 000-009.50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | 3.50        | 9.50  |      |   | 1.00 |     |      | 33.25      |        |               |
|       | 009.50-014.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.60        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 18.00      |        |               |
|       | 014.50-019.50                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       | 3.60        | 5.00  |      |   | 1.00 |     |      | 18.00      |        |               |
|       | 019.5-023.17                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       | 3.56        | 3.67  |      |   | 1.00 |     |      | 13.07      |        |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |             |       |      |   |      |     |      |            |        |               |

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROPR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA:

PATRICIA OCHO RUIZ





|                                                 |  |                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RFC: OORP821106P28                              |  | PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                                    |  |
| ESTIMACIÓN: No. 01 (UNO)                        |  | REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                |  |
| PERIODO: DEL 23 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019 |  | "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC." |  |
| MONTOS CONTRATADOS: \$215,820.02                |  | UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC FECHA: 02/05/2019                                                                                   |  |
|                                                 |  | CONTRATO No: MSW/FIII-2019-006                                                                                                         |  |
|                                                 |  | MUNICIPIO: PAZ, ZAC.                                                                                                                   |  |
|                                                 |  | Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750                                                                          |  |
|                                                 |  | Cel. 4371029819                                                                                                                        |  |

HOJA NO. 6 DE 12

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |       |      |     |            |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|------|-----|------------|------|
| CLAVE               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                          | UBICACIÓN |       | DIMENSIONES |       |      |     | RESULTADOS |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | EJE(S)    | TRAMO | ANCHO       | LARGO | ALTO | PZA | MTS        | KG/M |
|                     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.00 X 1.20 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" Y LAMINA LISA CAL. 28, INCLUYE. PINTURA DE ACEITE, PARA TODA LA ESTRUCTURA METALICA, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES. |           |       |             |       |      |     |            |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |       |      | PZA |            |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |       |      |     | 0          |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |       |      |     | 0          | PZA  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |             |       |      |     | 82.30      | M2   |


  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
   
 PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA:
   

  
 PATRICIA OCHO RUIZ



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| RFC: OORP821106P2                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| ESTIMACION: No. 01 (UNO)                                                                                                                                                                                                                                                     | REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ                        |
| PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019                                                                                                                                                                                                                             | Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepichitlán, Zac. C.P. 99750 |
| MONTO CONTRATADO: 215,820.02                                                                                                                                                                                                                                                 | Cel. 4371029819                                                |
| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.<br>UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 02/05/2019<br>MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, CONTRATO No: MSW/FIIL-2019-006 ZAC. |                                                                |

FOTOGRAFIAS



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO

EMPRESA  
PATRICIA OCHOA RUIZ



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| RFC: OORP821106P2                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| ESTIMACION: No. 01 (UNO)                                                                                                                                                                                                                                                     | REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ                       |
| PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019                                                                                                                                                                                                                             | Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750 |
| MONTO CONTRATADO: 215,820.02                                                                                                                                                                                                                                                 | Cel. 4371029819                                               |
| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.<br>UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 02/05/2019<br>MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FIII-2019-006 |                                                               |

FOTOGRAFIAS




  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

EMPRESA  
  
 PATRICIA OCHOA RUIZ



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PATRICIA OCHOA RUIZ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| RFC: OORP821106P2                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| ESTIMACIÓN: No. 01 (UNO)                                                                                                                                                                                                                                                     | REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA OCHOA RUIZ                       |
| PERIODO: DEL 23 DE ABRIL. AL 02 DE MAYO DEL 2019                                                                                                                                                                                                                             | Benjamin Carlos #06, Col. Centro, Tepchitlán, Zac. C.P. 99750 |
| MONTO CONTRATADO: 215,820.02                                                                                                                                                                                                                                                 | Cel. 4371029819                                               |
| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.<br>UBICACIÓN: SANTA MARIA LA PAZ, ZAC. FECHA: 02/05/2019<br>MUNICIPIO: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. CONTRATO No: MSM/FIIL-2019-006 |                                                               |

FOTOGRAFIAS



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO

EMPRESA

PATRICIA OCHOA RUIZ