



CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		MANTENIMIENTO DE CAMINO A COLONIA MARGINADA CON ESTABILIZADOR DE SUELOS EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC	
FECHA DE:	INICIO:	10 DE MAYO DEL 2022	TERMINO: 23 DE MAYO DEL 2022

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:		FINANCIERO:	
100%		100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
METROS	100.00		\$29,000.00

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		\$0.00
ABRIL		\$0.00
MAYO	100%	\$29,000.00
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$29,000.00